



COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod.fisc. e part.IVA 00835500158
www.comunecanegrate.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
E-mail ufficio: ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it

DETERMINAZIONI n. **48** del **- 8 MAG. 2023**

Impegno n. == / Area LL.PP.A.

OGGETTO: "Riqualificazione area a parcheggio e opere di alleggerimento della rete fognaria in via dei Partigiani. Decreto Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente e Clima n. 468 del 21/01/2022. Approvazione Relazione del D.L. sul Conto Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Quadro Economico finale". CUP: H37H21005390002

Il sottoscritto Arch. A. Zottarelli in qualità di Responsabile Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Tutela dell'Ambiente;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2023/2025, approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 05/04/2023 esecutivo ai sensi di legge;

Visto il PEG 2023/2025 approvato con Deliberazione di G.C. n 62 del 12/04/2023;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

P R E M E S S O

VISTA la Legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 "Interventi per la ripresa economica", che all'articolo 1, comma 10, istituisce il Fondo "Interventi per la ripresa economica" per garantire il sostegno degli investimenti regionali quale misura per fronteggiare le conseguenze negative sull'economia del territorio lombardo derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

VISTE, inoltre:

- la d.g.r. XI/3531 del 05 agosto 2020 "Programma degli interventi per la ripresa economica – variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 (d.lgs. 118/11 – l.r. 19/12" art. 1, comma 4) – 33° provvedimento", ed il suo aggiornamento, disposto con d.g.r. 3749 del 30 ottobre 2020;
- la DGR 3749 del 30/10/2020 che ha aggiornato il "Programma degli interventi per la ripresa economica" ed ha assunto ulteriori determinazioni per la sua attuazione, approvando la sostituzione degli Allegati 1, 2, 3 e 4, della D.G.R. 3531/2020;
- la d.g.r. n. XI/4381 del 03 marzo 2021 "Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica";

DATO ATTO che l'allegato 2 alla dgr 3531/2020 prevede lo stanziamento di €. 9.000.000 per la misura "Interventi di de-impermeabilizzazione, rinverdimento aree pubbliche e contrasto al cambiamento climatico" e che tale previsione è stata confermata anche nelle suddette deliberazioni per l'aggiornamento del programma degli interventi;

RICHIAMATI:

- l'art. 5 della l.r. 24/2006, in base al quale la Regione promuove, anche mediante azioni congiunte con le autonomie funzionali e altri soggetti interessati, accordi e iniziative con gli enti locali riguardanti, tra l'altro, programmi, misure e interventi per la mitigazione del cambiamento climatico, anche mediante il recupero di superfici impermeabilizzate e la realizzazione e la riqualificazione di aree boschive, sistemi e aree verdi;



COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod.fisc. e part.IVA 00835500158
www.comunecanegrate.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
E-mail ufficio: ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it

DETERMINAZIONE **N° 48** del **- 8 MAG. 2023**

· l'art. 62 e seguenti della l.r. 31/2008 che prevedono l'istituzione dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) per lo svolgimento, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi della programmazione regionale, dell'attività tecnica e amministrativa a favore dei settori agricolo, agroalimentare, agroforestale, del territorio rurale e della montagna, nonché a favore di altri enti pubblici;

CONSIDERATO che l'intensificarsi degli eventi meteorici estremi, dovuti all'effetto serra, evidenziano la necessità di:

- incrementare gli interventi che, ripristinando la permeabilità del suolo, laddove possibile, possono contribuire a ridurre il rischio idraulico;
- aumentare le superfici urbane coperte da vegetazione, in modo da ridurre l'impatto delle isole di calore e favorire la resilienza dei territori;

VISTA la dgr 628 del 19.12.2016 "Approvazione del documento di azione regionale per l'adattamento al cambiamento climatico della Lombardia";

VISTA la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, approvata con dgr del 29 giugno 2021, n. 4967, che identifica le seguenti macro-aree strategiche:

- mitigazione cambiamenti climatici, energia, produzione e consumo;
- sistema eco-paesistico, adattamento ai cambiamenti climatici, agricoltura;

CONSIDERATO altresì che l'art. 45, comma 7, della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" individua negli strumenti di programmazione negoziata le modalità idonee a perseguire la tutela e valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi e la salvaguardia dal rischio idraulico;

DATO ATTO che:

- con dgr 4154 del 30/12/2020 sono stati approvati, tra l'altro, i programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house, prevedendo l'assistenza tecnica di Ersaf nell'attuazione di un bando destinato ad interventi di de-impermeabilizzazione, e rinverdimento aree pubbliche;
- con i decreti regionali n. 5657/2021 e n. 5925/2021 è stata assunta la spesa ed approvato il Piano operativo sulla base del quale ERSAF dovrà selezionare e supportare la realizzazione dei suddetti interventi, da individuare mediante procedura ad evidenza pubblica, previa definizione di un elenco di criteri di valutazione, da approvare con deliberazione della Giunta regionale;

PREMESSO inoltre che:

- con i decreti regionali n. 5657/2021 e n. 5925/2021 è stata assunta la spesa ed approvato il Piano operativo per definire le modalità di supporto di ERSAF nella selezione e realizzazione di interventi di de-impermeabilizzazione, al fine di perseguire gli obiettivi regionali di recupero della funzione drenante del suolo e di incremento della vegetazione, mitigando gli effetti dei cambiamenti climatici nelle aree urbane;



COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod.fisc. e part.IVA 00835500158
www.comunecanegrate.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
E-mail ufficio: ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it

DETERMINAZIONI ~~N.º~~ **48** del **8 MAG. 2023**

- nel suddetto Piano operativo sono stati indicati i requisiti di base a cui dovevano essere subordinati i progetti e l'ammissibilità delle spese, prevedendo il supporto di ERSAF anche nelle fasi di realizzazione degli interventi;
- con D.g.r. 2 agosto 2021 - n. XI/5135 sono stati approvati i criteri tecnici proposti da Ersaf e condivisi con la competente Unità Organizzativa regionale per individuare, in ordine di priorità, i progetti idonei a perseguire gli obiettivi sopra citati ed è stato approvato il presente schema di convenzione da stipulare con ciascun Comune, per assicurare la piena realizzazione dei progetti citati;
- in attuazione della suddetta deliberazione, con decreto regionale n. 468 del 21/01/2022, è stato approvato l'elenco dei progetti finanziabili proposto da Ersaf, tenendo conto delle risorse disponibili;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 13/10/2021: "Interventi di de-impermeabilizzazione e rinverdimento di aree pubbliche per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici" – D.g.r. 02/08/2021 n XI/5135 – Partecipazione al bando - Linee di indirizzo. Approvazione documento d'indirizzo progettuale";

VISTA la domanda di partecipazione al bando di Regione Lombardia "Call4ideas de-impermeabilizzazioni – Rinverdimenti aree pubbliche DGR 5135", trasmessa in data 14/10/2021 prot. n. 17863;

CONSIDERATO che il progetto presentato dal Comune di Canegrate risulta utilmente collocato tra quelli idonei e finanziabili con Decreto Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente e Clima n. 468 del 21/01/2022, come segue:

Comune	Descrizione intervento	Costo previsto (iva inclusa)	Costo massimo ammissibile	Contributo massimo regionale
Canegrate	Si prevede la riqualificazione di un parcheggio sito in Via Partigiani con de-impermeabilizzazione dell'area e nuove aree verdi.	euro 327.743,00	euro 500.000,00	euro 294.968,70

Vista la Deliberazione di G.C. n. 13 del 26/01/2022: "Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023. Aggiornamento al 24/01/2022" comprendente, tra l'altro le opere di "Riqualificazione dell'area a parcheggio in via dei Partigiani";

Vista la Deliberazione di G.C. n. 28 del 09/02/2022: "Approvazione schema di convenzione ex art. 15 L. 241/1990 per la realizzazione di interventi di de-impermeabilizzazione e rinverdimento di aree pubbliche da stipulare con Regione Lombardia e l'Ente regionale per i servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF)";

Vista la Determinazione n. 64 del 27/04/2022: "Riqualificazione area a parcheggio e opere di alleggerimento della rete fognaria in via dei Partigiani. Decreto Regione Lombardia – Direzione



COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod.fisc. e part.IVA 00835500158
www.comunecanegrate.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
E-mail ufficio: ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it

DETERMINAZIONE n. **48** del **- 8 MAG. 2023**

Generale Ambiente e Clima n. 468 del 21/01/2022. - Costituzione Nucleo di Progettazione. CUP: H37H21005390002”;

Vista la Determinazione n. 75 del 16/05/2022: “Riqualificazione area a parcheggio e opere di alleggerimento della rete fognaria in via dei Partigiani. Accertamento contributo di Regione Lombardia – ERSAF. Decreto Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente e Clima n. 468 del 21/01/2022. CUP: H37H21005390002”, con la quale è stata accertata la somma pari ad € **294.968,70** quale contributo di Regione Lombardia di cui al bando approvato con “Interventi di de-impermeabilizzazione e rinverdimento di aree pubbliche per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici” approvato con D.g.r. del 02/08/2021 n. XI/5135, accertato al Titolo 4.02.01.02 classificazione completa E. 4.02.01.02.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 100308 Acc = 140;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 97 del 18/05/2022: “Riqualificazione area a parcheggio e opere di alleggerimento della rete fognaria in via dei Partigiani. Decreto Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente e Clima n. 468 del 21/01/2022. Approvazione contratto di mandato senza rappresentanza ai sensi dell’art. 1705 cod. civ. a CAP Holding S.p.A. per le attività di progettazione e realizzazione delle opere nell’ambito dell’invarianza idraulica”;

Rilevato che con nota agli atti protocollo n. 9293 del 26/05/2022 la società Cap Holding S.p.a. ha presentato istanza di approvazione del progetto definitivo avente ad oggetto “Riqualificazione area a parcheggio e opere di alleggerimento della rete fognaria in via dei Partigiani. Prog. 9664_5”, progetto a firma dei tecnici Ing. Marco Callerio (in qualità di RUP) e Ing. Antonella Celenza (in qualità di progettista);

Vista la Deliberazione di G.C. n. 106 del 01/06/2022 ad oggetto: “Riqualificazione area a parcheggio e opere di alleggerimento della rete fognaria in via dei Partigiani. Decreto Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente e Clima n. 468 del 21/01/2022. Approvazione del progetto definitivo 9664_5.” - CUP: H37H21005390002” che prevede il seguente quadro economico:

LAVORI (A)	IMPORTI
lavori	€ 216.398,48
Oneri relativi alla sicurezza + Costi Covid	€ 12.976,86
TOTALE A	€ 229.375,34
SOMME PER PRESTAZIONI (B)	
Spese tecniche per indagini specialistiche.	€ 5.600,00
Progettazione definitiva, verifica e validazione	€ 3.830,67



COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod.fisc. e part.IVA 00835500158
www.comunecanegrate.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
E-mail ufficio: ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it

DETERMINAZIONE **N° 48** del **- 8 MAG. 2023**

Progettazione esecutiva, verifica e validazione	€ 4.201,38
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva	€ 8.773,47
Spese per attività amministrative (Competenze art. 113 D.Lgs 50/16)	€ 1.306,95
IVA e altre imposte e contributi dovuti per legge (10%)	€ 27.191,03
IVA e altre imposte e contributi dovuti per legge (22%)	€ 4.929,21
Imprevisti	€ 42.534,95
TOTALE SOMME PER PRESTAZIONI (B)	€ 98.367,66
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€ 327.743,00
CONTRIBUTO R.L. – ERSAF	€ 294.968,70
CONTRIBUTO CAP HOLDING S.P.A.	€ 32774,30
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO	€ 327.743,00

Vista la Determinazione n. 101 del 19/07/2022: “Riqualificazione area a parcheggio e opere di alleggerimento della rete fognaria in via dei Partigiani. Decreto Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente e Clima n. 468 del 21/01/2022. Accertamento contributo CAP Holding S.p.A. e Impegno di spesa a CAP Holding S.p.A.. CUP: H37H21005390002” pari ad € 32.774,30 imputandolo al Titolo 4.02.03.02 classificazione completa E. 4.02.03.02.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 100506;

Vista la Determinazione n. 115 del 03/08/2022: “Riqualificazione area a parcheggio e opere di alleggerimento della rete fognaria in via dei Partigiani. Decreto Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente e Clima n. 468 del 21/01/2022. Impegno di spesa. Determinazione del fondo incentivi per funzioni tecniche – Applicazione art. 113 D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. CUP: H37H21005390002”;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 04/07/2022 depositato agli atti;

Richiamato il Certificato di ultimazione dei lavori in data 21/11/2022;

Ritenuto di approvare la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di “Riqualificazione area a parcheggio e opere di alleggerimento della rete fognaria in via dei Partigiani”, pervenuti da Cap Holding S.p.A. e sottoscritti dai tecnici Ing. Marco Callerio (in qualità di RUP), Ing. Antonella Celenza (in qualità di progettista e DL) e dall’impresa appaltatrice Mezzanzanica S.p.A., agli atti prot. 4970 del 31/03/2023 ed allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;



COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod.fisc. e part.IVA 00835500158
www.comunecanegrate.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
E-mail ufficio: ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it

DETERMINAZIONI N. **48** del **8 MAG. 2023**

Rilevato che l'ammontare delle spese tecniche ed amministrative, lavori ed IVA, come risulta dalla Relazione al Conto Finale dei Lavori e dalla contabilità depositata agli atti, ammonta a complessivi **€ 261.956,21** e come di seguito dettagliato:

LAVORI (A)	IMPORTI
Lavori + Oneri relativi alla sicurezza + Costi Covid	€ 211.158,51
IVA 10%	€ 21.115,85
TOTALE A	€ 232.274,36
SOMME PER PRESTAZIONI (B)	
Spese tecniche per indagini specialistiche	€ 6.452,60
IVA 22%	€ 1.419,57
Progettazione definitiva	€ 3.683,34
INARCASSA 4%	€ 147,33
IVA 22%	€ 842,75
Progettazione esecutiva	€ 4.039,79
INARCASSA 4%	€ 161,59
IVA 22%	€ 924,30
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva	€ 8.436,03
INARCASSA 4%	€ 337,44
IVA 22%	€ 1.930,16
Spese per attività amministrative (Competenze art. 113 D. Lgs 50/16)	€ 1.306,95
TOTALE SOMME PER PRESTAZIONI (B)	€ 29.681,85
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€ 261.956,21



COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod.fisc. e part.IVA 00835500158
www.comunecanegrate.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
E-mail ufficio: ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it

DETERMINAZIONE **Nº 48** del **- 8 MAG. 2023**

CONTRIBUTO R.L. – ERSAF (da decreto)	€ 294.968,70
CONTRIBUTO R.L. – ERSAF (rideterminato)	€ 229.181,91
CONTRIBUTO R.L. – ERSAF (economie)	€ 65.786,79
CONTRIBUTO CAP HOLDING S.P.A.	€ 32.774,30
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO	€ 261.956,21

Dato atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione, si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e risulta il credito all'impresa come segue:

LAVORI (A)	IMPORTI
Lavori + Oneri relativi alla sicurezza + Costi Covid	€ 211.158,51
IVA 10%	€ 21.115,85
TOTALE A	€ 232.274,36
Contributo CAP Holding (a dedurre)	- € 29.794,82
IVA 10% (a dedurre)	-€ 2.979,48
TOTALE LAVORI Imponibile	€ 181.363,69
IVA 10%	€ 18.136,37
TOTALE LAVORI IVA compresa	€ 199.500,06
SOMME PER PRESTAZIONI (B)	
Spese tecniche per indagini specialistiche	€ 6.452,60
IVA 22%	€ 1.419,57
Progettazione definitiva	€ 3.683,34
INARCASSA 4%	€ 147,33
IVA 22%	€ 842,75
Progettazione esecutiva	€ 4.039,79
INARCASSA 4%	€ 161,59



COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod.fisc. e part.IVA 00835500158
www.comunecanegrate.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
E-mail ufficio: ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it

DETERMINAZIONE n. **48** del **- 8 MAG. 2023**

IVA 22%	€ 924,30
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva	€ 8.436,03
INARCASSA 4%	€ 337,44
IVA 22%	€ 1.930,16
Spese per attività amministrative (Competenze art. 113 D. Lgs 50/16)	€ 1.306,95
TOTALE SOMME PER PRESTAZIONI (B)	€ 29.681,85
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€ 261.956,21

A cui vanno dedotti i seguenti acconti di cui alla fattura emessa da CAP Holding S.p.A. n. 2521 del 28/07/2022 e pagata con mandato n. 2842 del 06/09/2022:

ACCONTI LIQUIDATI	IMPORTI
Lavori + Oneri relativi alla sicurezza + Costi Covid	€ 48.423,09
IVA 10%	€ 4.842,31
TOTALE ACCONTO LAVORI	€ 53.265,40
Spese tecniche per indagini specialistiche	€ 5.600,00
IVA 22%	€ 1.232,00
Progettazione definitiva	€ 3.683,34
INARCASSA 4%	€ 147,33
IVA 22%	€ 842,75
Progettazione esecutiva	€ 4.039,79
INARCASSA 4%	€ 161,59
IVA 22%	€ 924,30



COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod.fisc. e part.IVA 00835500158
www.comunecanegrate.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
E-mail ufficio: ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it

NO 48 del **8 MAG. 2023**
DETERMINAZIONE n. _____

Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva	€ 1.687,21
INARCASSA 4%	€ 67,49
IVA 22%	€ 386,03
TOTALE ACCONTO PRESTAZIONI	€ 18.771,83
IMPORTO COMPLESSIVO LIQUIDATO	€ 72.037,22

Accertato che, all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, le somme di cui sopra e comprese nel quadro economico di contratto risultano disponibili e che pertanto il saldo dovuto a CAP Holding S.p.A. risulta determinato, come indicato dalla Relazione al Conto Finale dei Lavori e nella contabilità finale depositata agli atti, in €. **155.837,74** IVA compresa come di seguito dettagliato:

SALDO DA LIQUIDARE	IMPORTI
Lavori + Oneri relativi alla sicurezza + Costi Covid	€ 132.940,60
IVA 10%	€ 13.294,06
TOTALE ACCONTO LAVORI	€ 146.234,66
Spese tecniche per indagini specialistiche	€ 852,60
IVA 22%	€ 187,57
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (quota 80%)	€ 6.748,82
INARCASSA 4%	€ 269,95
IVA 22%	€ 1.544,13
TOTALE SALDO DOVUTO PER PRESTAZIONI	€ 9.603,08
IMPORTO COMPLESSIVO DA LIQUIDARE	€ 155.837,74

Atteso il DURC di CAP Holding S.p.A., rilasciato dall'Ente INAIL in data 05/04/2023 con scadenza il 03/08/2023, attestante la regolarità contributiva per I.N.P.S., I.N.A.I.L e C.N.C.E.;

Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche ed integrazioni, che all'art. 3 comma 5 stabilisce che "ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento



COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod.fisc. e part.IVA 00835500158
www.comunecanegrate.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
E-mail ufficio: ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it

DETERMINAZIONE **N° 48** del **- 8 MAG. 2023**

devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP)" che risulta essere **CUP: H37H21005390002**;

Verificato che CAP Holding S.p.A., in quanto società a capitale pubblico partecipata dal Comune di Canegrate conformata al modello "in house", non è soggetta agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010 né a quelli relativi alla richiesta del CIG, ai sensi della determinazione AVCP n. 4/2011 aggiornata con Delibera ANAC n. 556/2017;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n° 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 11 settembre 2020 n 120 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n°. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e ss.mm.ii.";

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147 bis I comma D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che la somma di **€. 155.837,74** risulta già impegnata con Determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Tutela dell'Ambiente n. 101 del 19/07/2022, di cui all'impegno **534/2022**, alla missione 10 programma n. 05 titolo 2 classificazione completa U. 2.02.01.09.012 codice di bilancio riferimento procedura n. **474991** a favore della società CAP Holding. S.p.A. - Sede Legale Via Rimini 38 - 20142 Milano, P.IVA: 13187590156;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori relativi alla "Riqualficazione area a parcheggio e opere di alleggerimento della rete fognaria in via dei Partigiani" agli atti prot. 4970 del 31/03/2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e composto dai seguenti elaborati:
 - Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale;
 - Certificato di Regolare Esecuzione;

- 2) Di approvare il seguente quadro economico finale rideterminato:



COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod.fisc. e part.IVA 00835500158
www.comunecanegrate.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
E-mail ufficio: ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it

DETERMINAZIONE n. **48** del **8 MAG. 2023**

LAVORI (A)	IMPORTI
Lavori + Oneri relativi alla sicurezza + Costi Covid	€ 211.158,51
IVA 10%	€ 21.115,85
TOTALE A	€ 232.274,36
SOMME PER PRESTAZIONI (B)	
Spese tecniche per indagini specialistiche	€ 6.452,60
IVA 22%	€ 1.419,57
Progettazione definitiva	€ 3.683,34
INARCASSA 4%	€ 147,33
IVA 22%	€ 842,75
Progettazione esecutiva	€ 4.039,79
INARCASSA 4%	€ 161,59
IVA 22%	€ 924,30
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva	€ 8.436,03
INARCASSA 4%	€ 337,44
IVA 22%	€ 1.930,16
Spese per attività amministrative (Competenze art. 113 D. Lgs 50/16)	€ 1.306,95
TOTALE SOMME PER PRESTAZIONI (B)	€ 29.681,85
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€ 261.956,21
CONTRIBUTO R.L. – ERSAF (da decreto)	€ 294.968,70
CONTRIBUTO R.L. – ERSAF (rideterminato)	€ 229.181,91
CONTRIBUTO R.L. – ERSAF (economie)	€ 65.786,79
CONTRIBUTO CAP HOLDING S.P.A.	€ 32.774,30



COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod.fisc. e part.IVA 00835500158
www.comunecanegrate.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
E-mail ufficio: ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it

DETERMINAZIONE **N° 48** del **- 8 MAG. 2023**

IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO	€ 261.956,21
--	---------------------

- 3) Di dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione, si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e risulta il credito alla Società CAP Holding S.p.A. come segue:

LAVORI (A)	IMPORTI
Lavori + Oneri relativi alla sicurezza + Costi Covid	€ 211.158,51
IVA 10%	€ 21.115,85
TOTALE A	€ 232.274,36
Contributo CAP Holding (a dedurre)	- € 29.794,82
IVA 10% (a dedurre)	-€ 2.979,48
TOTALE LAVORI Imponibile	€ 181.363,69
IVA 10%	€ 18.136,37
TOTALE LAVORI IVA compresa	€ 199.500,06
SOMME PER PRESTAZIONI (B)	
Spese tecniche per indagini specialistiche	€ 6.452,60
IVA 22%	€ 1.419,57
Progettazione definitiva	€ 3.683,34
INARCASSA 4%	€ 147,33
IVA 22%	€ 842,75
Progettazione esecutiva	€ 4.039,79
INARCASSA 4%	€ 161,59
IVA 22%	€ 924,30
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva	€ 8.436,03
INARCASSA 4%	€ 337,44



COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod.fisc. e part.IVA 00835500158
www.comunecanegrate.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
E-mail ufficio: ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it

DETERMINAZIONE **N° 48** del **- 8 MAG. 2023**

IVA 22%	€ 1.930,16
Spese per attività amministrative (Competenze art. 113 D. Lgs 50/16)	€ 1.306,95
TOTALE SOMME PER PRESTAZIONI (B)	€ 29.681,85
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€ 261.956,21

A cui vanno dedotti i seguenti acconti di cui alla fattura emessa da CAP Holding S.p.A. n. 2521 del 28/07/2022 e pagata con mandato n. 2842 del 06/09/2022:

ACCONTI LIQUIDATI	IMPORTI
Lavori + Oneri relativi alla sicurezza + Costi Covid	€ 48.423,09
IVA 10%	€ 4.842,31
TOTALE ACCONTO LAVORI	€ 53.265,40
Spese tecniche per indagini specialistiche	€ 5.600,00
IVA 22%	€ 1.232,00
Progettazione definitiva	€ 3.683,34
INARCASSA 4%	€ 147,33
IVA 22%	€ 842,75
Progettazione esecutiva	€ 4.039,79
INARCASSA 4%	€ 161,59
IVA 22%	€ 924,30
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva	€ 1.687,21
INARCASSA 4%	€ 67,49
IVA 22%	€ 386,03



COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod.fisc. e part.IVA 00835500158
www.comunecanegrate.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
E-mail ufficio: ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it

DETERMINAZIONE n. **48** del **8 MAG. 2023**

TOTALE ACCONTO PRESTAZIONI	€ 18.771,83
IMPORTO COMPLESSIVO LIQUIDATO	€ 72.037,22

Pertanto le somme da liquidare sono le seguenti:

SALDO DA LIQUIDARE	IMPORTI
Lavori + Oneri relativi alla sicurezza + Costi Covid	€ 132.940,60
IVA 10%	€ 13.294,06
TOTALE ACCONTO LAVORI	€ 146.234,66
Spese tecniche per indagini specialistiche	€ 852,60
IVA 22%	€ 187,57
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (quota 80%)	€ 6.748,82
INARCASSA 4%	€ 269,95
IVA 22%	€ 1.544,13
TOTALE SALDO DOVUTO PER PRESTAZIONI	€ 9.603,08
IMPORTO COMPLESSIVO DA LIQUIDARE	€ 155.837,74

- 4) Di dare atto che le somme di cui sopra, comprese nel quadro economico di contratto, risultano disponibili nell'apposito stanziamento di bilancio, pertanto il saldo da corrispondere alla Società risulta determinato, come indicato dalla Relazione al Conto Finale dei Lavori e nella contabilità depositata agli atti, in **€ 155.837,74** IVA compresa, somma a credito della società CAP Holding. S.p.A. - Sede Legale Via Rimini 38 - 20142 Milano, P.IVA: 13187590156;
- 5) Di dare atto che la somma di **€ 155.837,74** risulta già impegnata con Determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Tutela dell'Ambiente n. 101 del 19/07/2022, di cui all'impegno 534/2022, alla missione 10 programma n. 05 titolo 2 classificazione completa U. 2.02.01.09.012 codice di bilancio riferimento procedura n. 474991 a favore della società CAP Holding. S.p.A. - Sede Legale Via Rimini 38 - 20142 Milano, P.IVA: 13187590156;
- 6) Di rideterminare il contributo accertato con Determinazione n. 75 del 16/05/2022 ad oggetto: "Riqualficazione area a parcheggio e opere di alleggerimento della rete fognaria in via dei Partigiani. Accertamento contributo di Regione Lombardia - ERSAF. Decreto Regione



COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod.fisc. e part.IVA 00835500158
www.comunecanegrate.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
E-mail ufficio: ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it

DETERMINAZIONE **N° 48** del **- 8 MAG. 2023**

Lombardia – Direzione Generale Ambiente e Clima n. 468 del 21/01/2022. CUP: H37H21005390002”, con la quale è stata accertata la somma pari ad €. **294.968,70** quale contributo di Regione Lombardia di cui al bando approvato con D.g.r. del 02/08/2021 n.XI/5135, accertato al Titolo 4.02.01.02 classificazione completa E. 4.02.01.02.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 100308 Acc = 140, come segue:

CONTRIBUTO R.L. – ERSAF (da decreto)	€. 294.968,70
CONTRIBUTO R.L. – ERSAF (rideterminato)	€. 229.181,91
CONTRIBUTO R.L. – ERSAF (economie)	€. 65.786,79

- 7) Di dare atto che ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP) risulta il seguente: **CUP: H37H21005390002**;
- 8) Di dare atto che CAP Holding S.p.A., in quanto società a capitale pubblico partecipata dal Comune di Canegrate conformata al modello “in house”, non è soggetta agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010 né a quelli relativi alla richiesta del CIG, ai sensi della determinazione AVCP n. 4/2011 aggiornata con Delibera ANAC n. 556/2017;
- 9) Di considerare la pubblicazione all'albo pretorio della presente determinazione quale azione garante del principio di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa previsto dall'art. 1 della L. 241/90, ovvero del D. Lgs 33/2013, ovvero dagli artt. 29 e 32 comma 5 del D. Lgs. n°. 50/2016 nell'ambito degli affidamenti ed esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.

Allegati:

- Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione;



IL RESPONSABILE AREA LL.PP. PATRIMONIO
E TUTELA DELL'AMBIENTE

Arch. Antonino Zottarelli

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000.



IL RESPONSABILE AREA LL.PP. PATRIMONIO
E TUTELA DELL'AMBIENTE

Arch. Antonino Zottarelli

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod.fisc. e part.IVA 00835500158
www.comunecanegrate.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
E-mail ufficio: ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it

DETERMINAZIONE **N° 48** del **8 MAG, 2023**



RESPONSABILE DELL' AREA
Contabilità e Programmazione Economica
Fulvia Sgherri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno **16 MAG. 2023** e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, **16 MAG. 2023**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Teresa La Scala

